

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3



เทศบาลตำบลปักษ์ใหญ่
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากหน่วยงานกองช่าง ได้ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แล้วนั้น

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

ส่วนที่ 1

หน้า

1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3

ส่วนที่ 2

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3	4
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3	5
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3	12

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

1.1 บทนำ

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปทุมใหญ่

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

ตามที่สภาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ได้มีมติอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แล้วนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ตำบลปทุมใหญ่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินการ สำหรับแผนดำเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนดำเนินการ และจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 1. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดทำ แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 4. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานแผนและงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงใน พื้นที่เทศบาลตำบล จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

งานแผนและงบประมาณ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 บทนำ

- 1.1 บทนำ
- 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- 2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
- 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

งานแผนและงบประมาณ นำร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล.....) ประจำปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ และสามารถตรวจสอบได้

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เทศบาลตำบล สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
3. เกิดความประหยัทางด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแผนทางปฏิบัติไว้แล้ว
4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในหน่วยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลตำบลปาย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	20	90.91	5,043,000	47.83	กองช่าง
	รวม	20	90.91	5,043,000	47.83	
7	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7.4 แผนงานเคหะและชุมชน	2	9.09	5,500,000	52.17	กองช่าง
	รวม	2	9.09	5,500,000	52.17	
	รวมทั้งสิ้น	22	100	10,543,000	100	

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์และโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563										พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภา มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางด้านโรงเรียนบ้านคนชุม กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 354 เมตร หน้า 0.15 เมตร และพื้นที่ข้างทาง 30.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 561 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่ กำหนด	393,000	หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 6 หน้า 5																						↕
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภา มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ปรับระดับถนนด้วยหินคลุกบดทับแน่น กว้าง 4.30 เมตร ยาว 163 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 1 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล ตำบลปูลุใหญ่กำหนด	469,000	หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 7 หน้า 5																						↕

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2564												
						พ.ศ. 2563		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวม 150 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมหลักร่องน้ำโค้ง 8 ต้น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลป่าใหญ่กำหนด	105,000	หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 3 หน้า 4													↕
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครุฑ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 39 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร ใต้เสาทางหินคลุก 1 ข้างกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลป่าใหญ่กำหนด	59,000	หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 3													↕
5	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้าง ปฐพีทอง หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลป่าใหญ่กำหนด	175,000	หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 4 หน้า 4													↕
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าพุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ใต้เสาทางหินคลุกข้างละ กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลป่าใหญ่กำหนด	185,000	หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 5 หน้า 4													↕

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563										พ.ศ. 2564											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
7	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 (2 ข้าง) กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 (1 ข้าง) กว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล ตำบลปูลุใหญ่กำหนด	91,000	หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 2 หน้า 3																						
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านลุ่มใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมยกกระดับฝาบ่อพัก 20 ฝ. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 712.80 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล ตำบลปูลุใหญ่กำหนด	436,000	หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 10 หน้า 6																						
9	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งขวา ขอยตะคองเก่า 7 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ข้าง กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 432.56 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด	304,000	หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 21																						

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564														
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
10	โครงการก่อสร้างขยายโหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องทางหลัก หมู่ที่ 2 บ้านตะดองเก่า (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ขยายโหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทาง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร โหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด	150,000	หมู่ที่ 2 บ้านตะดองเก่า	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 8 หน้า 6																	
11	โครงการปรับปรุงฝักรางระบายน้ำ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ปรับปรุงฝักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 เมตร ยาว 188 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด	328,000	หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 2 หน้า 21																	
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนสมบูรณ์ชัย หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.50 เมตร ยาว 31 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 323 ตารางเมตร พร้อมหลักน้ำโค้ง 4 ต้น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด	190,000	หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 4 หน้า 22																	
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 22.5 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร พร้อมหลักน้ำโค้ง 4 ต้น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด	76,000	หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 18 หน้า 9																	

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564												
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
14	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนช่อง 11 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 107 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 642 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปรางค์กู่กำหนด	224,000	หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 19 หน้า 9															
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก วิโรจน์พัฒนา ขอย 9 หมู่ที่ 4 บ้าน วิโรจน์พัฒนา (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก ลิ้นราง ชัน 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 6 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 54 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล ตำบลปรางค์กู่กำหนด	188,000	หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 3 หน้า 22															
16	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยพบสุข 12/12 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 652 เมตร พร้อมตี เส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่กำหนด	224,000	หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 21 หน้า 10															
17	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย 13/5 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปรางค์กู่กำหนด	280,000	หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 22 หน้า 10															

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563										พ.ศ. 2564											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
18	โครงการเสริมผิวเอสพีลต์คอนกรีต ขยายเส้นทาง สุข 5/1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	เสริมผิวเอสพีลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 339 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,356 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปทุมใหญ่กำหนด	467,000	หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 27 หน้า 12												↕										
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายสุข 4/1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก ล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 13 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 190 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่กำหนด	489,000	หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 28 หน้า 12												↕										
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายสุข 1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (สภาฯ มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก รางกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทน 0.05 เมตร ลาดเอียง 1 : 0.5 ความยาวรวมราง ระบายน้ำไม่น้อยกว่า 285 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ กำหนด	210,000	หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 26 หน้า 11												↕										
รวม	20 โครงการ		5,043,000																								

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.4 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563										พ.ศ. 2564											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า (สภาฯ มีมติอนุมัติ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระแสไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (นอกบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	2,500,000	เทศบาลตำบลปูลุใหญ่	กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 1																						
2	โครงการจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ (สภาฯ มีมติอนุมัติ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินหน้าและเครื่อง ตัดหญ้าให้สหฯ (นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	3,000,000	เทศบาลตำบลปูลุใหญ่	กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 2 หน้า 1																						
รวม	2 โครงการ		5,500,000																								

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตาม โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563										พ.ศ. 2564											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า (สภา มีมติอนุมัติ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	รถยนต์บรรทุกทุกแท่นขายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระบะเข้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่ น้อยกว่า 150 แรงม้า (นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	2,500,000	เทศบาลตำบลปทุมใหญ่	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 1																						
รวม	1 โครงการ		2,500,000																								

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
7.4 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	โครงการจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ (สภาฯ มีมติอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564)	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหลทาง (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	3,000,000	เทศบาลตำบลปูลใหญ่	กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 2 หน้า 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลปทุมใหญ่

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

ด้วยกองช่าง ได้ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมาศ อินทรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่